

خطة لدعم وصيانة البنية التحتية والمرافق وآليات تطبيق الخطة (من ٢٠١١ – ٢٠١٤)


المخرجات / العوائد	الأنشطة	فترة التنفيذ	إجمالي التكلفة (تكلفة تقديرية)	المسئول عن التنفيذ	مصدر التمويل
مدرجات / قاعات ملائمة لاحتياج الطالب وعضو هيئة التدريس	- رفع كفاءة البنية الاعتيادية	- رفع كفاءة الدور الثاني حتى ٢٠١٢/١٠	١٠٠٠٠	وكيل الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	حصة الجامعة من تمويل المشروع
		رفع كفاءة الدور الثالث حتى ٢٠١٣/١٠	١٠٠٠٠	وكيل الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	حصة الجامعة من تمويل المشروع
		- رفع كفاءة الدور الرابع حتى ٢٠١٣/١٠	١٠٠٠٠	وكيل الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	حصة الجامعة من تمويل المشروع
		- الدور الخامس حتى ٢٠١٤/٦	٥٠٠٠٠٠	وكيل الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	حصة الجامعة من تمويل المشروع



حصة الجامعة من تمويل المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٢٠٠٠٠٠	٢٠١٣/١٠	- تركيب مراوح
حصة الجامعة من تمويل المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٢٠٠٠٠	٢٠١٣/٦	- شراء تجهيزات مكتبية مناسبة
ميزانية الجامعة	عميد الكلية ومدبر عام الكلية	٧٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	- تعيين عمالة



تمويل المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٧٠٠٠٠٠	٢٠١٢/١٠	- إنشاء ٨ معامل حاسب آلي	معامل حاسب آلي وصوتيات كافية وملائمة لعدد الطلاب	المعامل
تمويل المشروع والجامعة	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٣٠٠٠٠٠	٢٠١٢/١٠	- إنشاء ٣ معامل صوتيات		
حصة الجامعة من المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية وقسم المعامل بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٥٠٠٠	٢٠١٣/٦	- تكهين عدد ٤ معامل صوتيات (٧، ٨، ١٠، والمعمل الصيني)		
حصة الجامعة من المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	١٥٠٠	٢٠١٣/٦	- شراء داتا شولمعمل رقم ٩ حيث أصبح يتم استخدامه حجرة محاضرات صوتيات		



حصة الجامعة من المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٣٠٠٠	٢٠١٣/٦	- شراء داتاشو وجهاز كمبيوتر لمعمل رقم ١٠٢
حصة الجامعة من المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	١٥٠٠	٢٠١٣/٦	- شراء داتاشو لمعمل نادي التكنولوجيا
حصة الجامعة من المشروع	مدير قسم المشتريات بالكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٢٠٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	- تركيب جهاز إنذار
ميزانية الجامعة	عميد الكلية ومدبر عام الكلية	٢٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	- تعيين عمالة

حصة الجامعة من المشروع	مدير قسم المشتريات ووكيل الكلية للدراسات العليا	٢٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	زيادة التجهيزات	مكتبات مجهزة للاطلاع والبحث العلمي	المكتبات
ميزانية الجامعة	الإدارة الطبية بالكلية بالرجوع إلى الجامعة	١٠ آلاف جنيه	٢٠١٤/٦	زيادة التجهيزات	عيادة طبية مجهزة لعلاج الطلاب والعاملين وإسعافهم	العيادة الطبية
ميزانية الجامعة	وكيل الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	١٥٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	رفع كفاءة دورات مياه الدور الأرضي	مستوى الخدمة مرتفع - تحسن أداء المرفق من ناحيتي النظافة والصحة	دورات المياه
ميزانية الجامعة وحصة الجامعة من المشروع	وكيل الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٣٠٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	- رفع كفاءة دورات المياه بالدور ٢،٣،٤،٥		



ميزانية الجامعة وحصة الجامعة من المشروع	وكيل الكلية لشؤون البيئة بالتعاون مع الإدارة الهندسية	٢٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	تجهيزها لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة	
ميزانية الجامعة	عميد الكلية ومدير عام الكلية	٢٠٠٠٠	٢٠١٤/٦	تعيين عمالة	

عميد الكلية

أ.د/ ناهد عبد الحميد إبراهيم