



برنامج اللغات السامية  
(شعبة اللغة العبرية وآدابها)

## الخطة التنفيذية لخطة التعزيز والتطوير ومستوى الإنجاز

### برنامج اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية وآدابها)

٢٠٢٤-٢٠٢٥ م

مجالات التطوير والتعزيز	مقترحات التطوير والتعزيز	آليات التنفيذ	التوقيت	مسئولية التنفيذ	مؤشرات المتابعة والتقييم	مستوى الإنجاز	أسباب عدم الإنجاز
رسالة وأهداف البرنامج	تعزيز تواجد الأطراف المجتمعية بالبرنامج في اللقاءات الطلابية.	دعوة الأطراف المجتمعية بالبرنامج لعقد لقاءات مع الطلاب.	العام الجامعي /٢٠٢٣ /٢٠٢٤	مدير البرنامج + منسق البرنامج	تقارير اللقاءات الطلابية مع الأطراف المجتمعية بالبرنامج.	تم الإنجاز (مرفق ١) محضر ندوة الخريجين + اعتماد مجلس القسم	
تعزيز مشاركة الأطراف المجتمعية بالبرنامج في مراجعة ونشر رسالة	1-زيادة نسب المشاركة من خلال التوسع في متابعة صفحة الاستبيانات على الفيسبوك،		العام الجامعي /٢٠٢٤ /٢٠٢٥	رئيس معيار الرسالة والأهداف + مجلس إدارة البرنامج	نسب المشاركة في الاستبيانات + تقارير اللقاءات الطلابية مع الأطراف	قيد التنفيذ	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
		المجتمعية وجهاً التوظيف			لتعميم نشر رسالة البرنامج والأهداف على أوسع نطاق. ٢- دعوة الأطراف المجتمعية وجهات التوظيف للمشاركة في مراجعة الرسالة والأهداف ومتابعة الأمر.	وأهداف البرنامج.	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	اليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ٢) (مجلس ادارة البرنامج الأول)	محاضر اجتماعات اللجنة المقترحة.	مجلس إدارة البرنامج.	العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	اختيار أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة البرنامج.	مقترح تشكيل لجنة لوضع الجداول الدراسية.	قيادة وتنظيم البرنامج
	تم الإنجاز (مرفق ٣) (البرنامج التدريبي الداخلي)	تقارير الورش التدريبية	مجلس إدارة البرنامج	العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	عقد ورش تدريبية للهيئة المعاونة بالبرنامج.	تدريب الهيئة المعاونة على كيفية إعداد الدراسة الذاتية واستيفاء المعايير.	
	قيد التنفيذ	مجلس ادارة البرنامج ووحدة رفاة.	مجلس إدارة البرنامج بالتعاون مع وحدة رفاة بالكلية	العام الجامعي /٢٠٢٤ ٢٠٢٥	اختيار أعضاء هيئة تدريس من قبل مجلس إدارة البرنامج في التخصصات التالية: ( الترجمة السمعبصرية - الدراسات اللغوية- قواعد اللغة العبرية	مقترح بعقد دورات تدريبية بالتعاون مع وحدة رفاة للبحوث والترجمة يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	قيد التنفيذ	تجهيز ملف كامل يتضمن الكتب المهداة من السادة أعضاء هيئة التدريس وعددها وأخذ كافة الإجراءات اللازمة لتزويد مكتبة البرنامج بها.	مسئول معيار الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة	العام الجامعي /٢٠٢٤ /٢٠٢٥	عرض المقترح في لجنة إدارة البرنامج	تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التبرع بكتب من مؤلفاتهم وترجماتهم إلى مكتبة الكلية لإثراء مكتبة البرنامج بمزيد من الكتب في ظل محدودية الميزانية المخصصة لشراء الكتب.	الموارد المالية والمادية
	قيد التنفيذ	من خلال تقرير مجلس الكلية	سيتم رفع الأمر إلى مجلس إدارة البرنامج ثم إلى مجلس القسم ومنه إلى مجلس الكلية	العام الجامعي /٢٠٢٤ /٢٠٢٥	عرض المقترح على إدارة الكلية	تعزيز شبكة الانترنت داخل الكلية ليستفيد بها أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية.	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ٤) (ندوة للخريجين للعام الجامعي ٢٣-٢٤)	تقديم تقريره تغذية راجعة عن مواصفات الخريج	رئيس معيار المعايير الأكاديمية + رئيس معيار مؤشرات نجاح البرنامج+ مجلس الإدارة.	العام الجامعي ٢٣/٢٤-٢٠٢٤	عقد ندوات دورية لخريجي البرنامج	إشراك بعض الخريجين في فعاليات البرنامج	المعايير الأكاديمية
	تم الإنجاز حيث تم إجراء تعديل في محتوى مادة ترجمة إلى العربية وتم إدراج بعض النصوص الخاصة بحجوزات الفنادق والخدمات السياحية بما يتوافق مع ما ورد في محضر ندوة الخريجين من آراء خاصة بمتطلبات سوق العمل)	تقديم تقرير به تغذية راجعة عن مواصفات الخريج	رئيس معيار المعايير الأكاديمية + رئيس معيار مؤشرات نجاح البرنامج+ مجلس الإدارة.	العام الجامعي ٢٣/٢٤-٢٠٢٤	دعوة بعض الخريجين لحضور فعاليات البرنامج	الإفادة من آراء بعض الخريجين من خلال مشاركتهم في فعاليات البرنامج	

	(مرفق ٥) توصيف مقرر ترجمة إلى العربية الفرقة الثالثة					
	قيد التنفيذ	تقديم تقريره تغذية راجعة عن مواصفات الخريج	رئيس معيار المعايير الأكاديمية + رئيس معيار مؤشرات نجاح البرنامج + مجلس الإدارة.	العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤	دعوة المزيد من الخريجين لحضور فعاليات البرنامج	زيادة دعم مشاركة خريجي البرنامج في بعض فعاليات البرنامج

أسباب عدم الانجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ٦) توصيفات نصوص ومقال ومطالعات + نماذج من تكليفاتهم+ نموذج من مجلة الطلاب	توصيف مقررات النصوص والنقد + تكليفات الطلاب	منسق مقررات النصوص والنقد + القائمون بالتدريس	العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	نشر ترجمات أدبية للطلاب من خلال مجلة البرنامج.	تطوير مقررات نصوص ونقد	تصميم البرنامج
	تم الإنجاز (مرفق ٦/ المرفق السابق)	توصيفات وتكليفات مقررات مقال ومطالعات.	القائمون بالتدريس	العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	فيما يخص مقرر مقال: التدريب على كتابة خطابات الشركات. ومقرر مطالعات: الاهتمام بالجانب الثقافي قراءة الطلاب لموضوعات ثقافية متنوعة.	تطوير مقررات مقال ومطالعات	

	قيد التنفيذ	توصيفات الدراسات اللغوية والترجمة والاستماع والمحادثات+ تكليفات الطلاب	منسقو المقررات + القائمون بالتدريس	العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤	مناقشة التوصية في لجنة مراجعة البرنامج وتطويره	التوسع في تنمية المهارات اللغوية والمهارية مثل المحادثة والتواصل والتدريب على الترجمة بشكل أوسع (مثل التدريب على نصوص خدمات الفندق والطيران والإرشاد السياحي)	
--	-------------	--	------------------------------------	-------------------------	--	---	--



أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ٧) تقرير المؤتمر العلمي واليوم الثقافي خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ + صور من نشاط اليوم (الثقافي)	تقرير اليوم الثقافي.	مدير البرنامج + منسق البرنامج + وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.	العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤	عرض مقترح على مدير البرنامج + منسق البرنامج + وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.	تفعيل اليوم الثقافي للبرنامج بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب البرنامج.	الطلاب
	تم الإنجاز (مرفق ٨) صورة من إصدار المجلة الإلكترونية للبرنامج منشورة على الصفحة الرسمية للبرنامج	أنشطة الطلاب وإسهاماتهم في المجلة.	مدير البرنامج + منسق البرنامج + المشرف على المجلة	العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤	جلسات عصف ذهني بين أعضاء مجلس إدارة البرنامج	إصدار مجلة خاصة بالبرنامج	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	على الفيسبوك بتاريخ 23 مارس)						
	قيد التنفيذ	تجهيز ملف كامل يتضمن مقترحات الطلاب وشكواهم سواء في الاستبيانات أو في المؤتمر العلمي او من خلال مشاركتهم في لجان البرنامج أو شكاوى الصندوق.	مسئول معيار الطلاب والخريجين.	العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	عرض المقترح على لجنة الطلاب والخريجين ن. كذلك مجلس إدارة البرنامج.	تقديم نماذج من شكاوى الطلاب في مختلف تقارير البرنامج.	
	قيد التنفيذ	عمل مسابقة ثقافية بين طلاب البرنامج من مختلف الفرق.	منسق الأنشطة الطلابية.	العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	عرض المقترح على لجنة الطلاب ومجلس إدارة البرنامج.	توفير أنشطة تتعلق بدراسة اللغة.	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ٩) البرنامج التدريبي الداخلي للبرنامج الفصل الدراسي الأول والثاني	وضع برنامج تدريبي داخلي يشمل على التخصصات المطلوبة	مجلس إدارة البرنامج + لجنة التدريب الداخلية بالبرنامج	العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	استبيان الاحتياجات التدريبية الذي طرحته لجنة التدريب الداخلية في العام الجامعي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) للبرنامج وتحديد تخصص المطلوب	عقد دورات وورش متخصصة لأعضاء البرنامج.	أعضاء هيئة التدريس
	قيد التنفيذ	تقرير متابعة التعامل مع الفائض والعجز في أعداد أعضاء البرنامج	مجلس القسم	العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥	تنفيذ آلية الكلية للتعامل مع العجز والفائض ومراعاة ذلك في الخطة الخمسية القادمة	عدم كفاية أعداد الهيئة المعاونة	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ١٠) اللقاء التعريفي للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٤/٢٣	استبيانات اللقاء التعريفي	مدير إدارة البرنامج + منسق البرنامج	خلال العام الجامعي /٢٠٢٣ /٢٠٢٤	المؤتمر العلمي + اللقاء التعريفي	نشر الوعي بين طلاب البرنامج بأهمية المكتبة الرقمية وقواعد بيانات بنك المعرفة المصري EKB بالإيميل الجامعي.	التعليم والتعلم
	قيد التنفيذ	التوصيفات + استبيان العملية التعليمية	أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج + منسقا المقررات (أدب، لغة ترجمة) + مجلس إدارة البرنامج.	العام الجامعي /٢٠٢٤ /٢٠٢٥		زيادة الأنشطة المتعلقة بدراسة اللغة العبرية: بحيث يتم ممارسة اللغة من خلال الأنشطة المختلفة والعروض التقديمية في مختلف مقررات البرنامج.	
	قيد التنفيذ	تقرير التدريب	منسق	العام		إدراج أماكن	

		الميداني	التدريب + الميداني مجلس إدارة البرنامج + إدارة الكلية	الجامعي /٢٠٢٤ ٢٠٢٥		جديدة تتيح للطالب التدريب باللغة العبرية بكفاءة عالية	
--	--	----------	--	--------------------------	--	---	--

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ١١) تقارير المنحى التكراري للفصلين الدراسيين من العام الجامعي ٢٣-٢٤ + الإجراءات التصحيحية.	نتيجة المنحى التكراري للمقررات الصادرة من وحدة القياس والتقييم	لجنة القياس والتقييم بالبرنامج + عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس	الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣	لجنة القياس والتقييم بالبرنامج	الإجراءات التصحيحية لنتائج المنحى التكراري	تقويم مخرجات التعلم
	قيد التنفيذ	تقرير متابعة تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البرنامج من خلال المؤتمر العلمي للبرنامج، والاستبيانات المختلفة مثل الفاعلية التعليمية أو الورقة الامتحانية. كذلك تقارير	مجلس إدارة البرنامج + لجنة القياس والتقييم + لجنة المعايير الأكاديمية	العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥	مناقشة الأمر وإعداد ملف يشمل كافة الإجراءات التصحيحية التي توضح التغذية الراجعة	توضيح الاستفادة من التغذية الراجعة بشكل أكبر	

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
		لجنة تقييم الورقة الامتحانية وتقارير المتحنى التكراري. وتقارير المراجع الداخلي والخارجي.					

أسباب عدم الإنجاز	مستوى الإنجاز	مؤشرات المتابعة والتقييم	مسئولية التنفيذ	التوقيت	آليات التنفيذ	مقترحات التطوير والتعزيز	مجالات التطوير والتعزيز
	تم الإنجاز (مرفق ١٢) تقرير المؤتمر العلمي الثاني واليوم الثقافي	تقرير اليوم الثقافي.	مدير البرنامج + منسق البرنامج + وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.	العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤	عرض مقترح على منسق ومدير البرنامج + وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.	تفعيل اليوم الثقافي للبرنامج بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب البرنامج.	مؤشرات نجاح البرنامج
	قيد التنفيذ	تقرير الخطة وألية تنفيذها	مدير البرنامج، المرشد الأكاديمي للدراسات العليا بالبرنامج	العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	عرض مقترح على منسق ومدير البرنامج + وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.	وضع خطة جذب لطلاب البرنامج للالتحاق بالدراسات العليا	